

Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkā

Kandavas iela 2A, Daugavpils

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Europas Reģionālais
attīstības fonds

REGULĀCIJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Periods: **05.10.2016.-31.07.2022.** (būvdarbu termiņš – 31.07.2022.)
Attīstāmā platība: **3 455,1 m²**
Budžets: **1 276 260 EUR** (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

Paveiktais

- 16.12.2021. saņemta AS «Būvuzņēmums Restaurators» vēstule par defektu novēršanu līdz 2022. gada 15. aprīlim.
- 20.12.2021. nosūtīta pretenzija AS «Būvuzņēmums Restaurators» par apkures sistēmas trūkumiem un darbības traucējumiem.

Ārpus ERAF:

- Turpinās remontdarbi 1.stāva foajē, zāles vestibilā un gaitenī, kā arī elektromontāžas darbi.

Plānotais

- Defektu novēršana.

Riski

- Veicamo remontdarbu dēļ traucēts mācību process.



Projekta vadītāja
Lāsma Pāpaurele

+371 26744029
Lasma.Papaurele@vni.lv

TA un pr. uzdevums:
SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts:
SIA «Inspecta Latvia»
(līgumcena: 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks:
AS «Būvuzņēmums Restaurators» (līgumcena:
1 019 138,18 EUR bez PVN)

Ekspertīze:
SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība:
SIA «Steelandglass» (līgumcena: 8 198,00 EUR
bez PVN)

Ārpus ERAF:

Ventilācijas būvdarbi- **SIA «Certus»** 44 034,43
EUR bez PVN, būvuzraudzība **SIA «BaltLine
Globe»** 12 000 EUR bez PVN.

Remontdarbi- **AS «Būvuzņēmums
Restaurators»** 238 866,15 EUR bez PVN.

PROJEKTA SAGATAVOŠANA

BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE

NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

PAPILDU BŪVDARBI

NODOŠANA KLIENTAM

