

Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkā

Kandavas iela 2A, Daugavpils



REGULĀCIJAS TAVĀ NĀKOTNĒ



Periods: **05.10.2016.-31.12.2022.** (CFLA termiņš – 31.12.2022.)
 Attīstāmā platība: **3 455,1 m²**
 Budžets: **1 276 260 EUR** (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

Paveiktais

- 10.11.2022. parakstīts novērsto Defektu saraksts.
- 16.11.2022. nosūtīta vēstule AS Būvuzņēmums Restaurators ar lūgumu iesniegt Garantijas ieturējuma garantiju.
- 22.11.2022. parakstīts Apliecinājums no energoauditora iesniegšanai CFLA.
- 30.11.2022. pagarināts projekta termiņš līdz 31.12.2022.

Ārpus ERAF:

- 02.11.2022. veikta instruktaža SIA Builder Industry pirms darbu uzsākšanas.
- 04.11.2022. saņemta Līgumizpildes garantija un maksājumu apliecināša dokumentācija.
- 07.11.2022. parakstīts Objekta P-N akts.
- 22.11.2022. parakstīti MAFi no Nr.1-10.
- 25.11.2022. saņemts MAF Nr.1-EL.
- 25.11.2022. saņemti MAF Nr.11-14, MAF Nr.1_UK.

Plānotais

- Iesniegt noslēguma MP.
- Pabeigt 1. stāva Mazā gaiteņa remontdarbus.

Riski

- Atkārtota defektu konstatēšana.



Projekta vadītāja
Lāsma Pāpaurele

+371 26744029
 Lasma.Papaurele@vni.lv

TA un pr. uzdevums:
SIA «JaunRīga ECO»
 (līgumcena: 3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts:
SIA «Inspecta Latvia»
 (līgumcena: 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks:
AS «Būvuzņēmums Restaurators» (līgumcena:
 1 019 138,18 EUR bez PVN)

Ekspertīze: **SIA «JaunRīga ECO»**
 (līgumcena: 12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība: **SIA «Steelandglass»**
 (līgumcena: 8 198,00 EUR bez PVN)

Ārpus ERAF:

Ventilācijas būvdarbi- **SIA «Certus»** 44 034,43
 EUR bez PVN, būvuzraudzība **SIA «BaltLine
 Globe»** 12 000 EUR bez PVN.

Remontdarbi- **AS «Būvuzņēmums
 Restaurators»** 238 866,15 EUR bez PVN.

Remontdarbi- **SIA «Builder Industry»**
 27516,89 EUR bez PVN.

