

Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkā

Kandavas iela 2A, Daugavpils



REGULĀCIJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Periods: **05.10.2016.-31.07.2022.** (būvdarbu termiņš – 31.07.2022.)
 Attīstāmā platība: **3 455,1 m²**
 Budžets: **1 276 260 EUR** (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

Paveiktais

- 08.06.2022. sagatavota un nosūtīta vēstule būvuzņēmējam ar apkopotu defektu sarakstu;
- 13.06.2022. parakstīts Akts par savstarpēju norēķinu (ieskaitu);
- 15.06.2022. sagatavota un nosūtīta vēstule Nr. 7/2-8/5392 Par informācijas sniegšanu AS Būvuzņēmums Restaurators;
- 15.06.2022. pieprasīta papildu informācija no CFLA par MP 9;
- 16.06.2022. saziņa ar AS Būvuzņēmums Restaurators par Garantijas laika garantijas iesniegšanu gala maksājuma veikšanai.

Ārpus ERAF:

- jāsagatavo TS mazā koridora būvdarbiem.
- 15.06.2022. nosūtīta vēstule par Līgumsodu.

Plānotais

- Veikt cenu aptauju papildu būvdarbiem.

Riski

- Atkārtota Defektu konstatēšana.



Projekta vadītāja
Lāsma Pāpaurele

+371 26744029
Lasma.Papaurele@vni.lv

TA un pr. uzdevums:
SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts:
SIA «Inspecta Latvia»
(līgumcena: 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks:
AS «Būvuzņēmums Restaurators» (līgumcena:
1 019 138,18 EUR bez PVN)

Ekspertīze:

SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība:
SIA «Steelndglass» (līgumcena: 8 198,00 EUR
bez PVN)

Ārpus ERAF:

Ventilācijas būvdarbi- **SIA «Certus»** 44 034,43
EUR bez PVN, būvuzraudzība **SIA «BaltLine
Globe»** 12 000 EUR bez PVN.

Remontdarbi- **AS «Būvuzņēmums
Restaurators»** 238 866,15 EUR bez PVN.

