

Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkā

Kandavas iela 2A, Daugavpils



REGULĒJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Periods: **05.10.2016.-31.12.2022.** (CFLA termiņš – 31.12.2022.)
 Attīstāmā platība: **3 455,1 m²**
 Budžets: **1 276 260 EUR** (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

Paveiktais

- Noslēguma maksājuma pieprasījums no 27.12.2022. ir izskatīšanā pie CFLA.
- 27.01.2023. CFLA informē par plānoto pārbaudi 21.02.2023 objektā.

Ārpus ERAF:

- 03.01.2023. saņemts SIA "Builder Industry" rēķins par būvdarbu izpildi, veikta samaksa.
- 10.01.2023. parakstīts P-N akts ar SIA "Builder Industry".
- 11.01.2023. saņemts rēķins par ieturējuma naudas izmaksu.
- 20.01.2023. iesniegtas atskaites Kultūras ministrijai par Valsts budžeta finansējuma izlietojumu.
- 24.01.2023. veikta ieturējuma naudas samaksa SIA "Builder Industry".

Plānotais

- Projekta slēgšana. Ja CFLA piesaistītais būvniecības eksperts objektā Kandavas ielā 2A, Daugavpilī, defektus nekonstatēs, NĪ attīstības projektu pārvaldei uzdots līdz 30.04.2023. organizēt neatkarīga eksperta vērtējuma pasūtīšanu par objekta 1. stāvā veikto būvdarbu kvalitāti.

Riski

- Atkārtota defektu konstatēšana.



Projekta vadītāja
Lāsma Pāpaurele

+371 26744029
 Lasma.Papaurele@vni.lv

TA un pr. uzdevums:
SIA «JaunRīga ECO»
 (līgumcena: 3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts:
SIA «Inspecta Latvia»
 (līgumcena: 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks:
AS «Būvuzņēmums Restaurators» (līgumcena:
 1 019 138,18 EUR bez PVN)

Ekspertīze: **SIA «JaunRīga ECO»**
 (līgumcena: 12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība: **SIA «Steelandglass»**
 (līgumcena: 8 198,00 EUR bez PVN)

Ārpus ERAF:

Ventilācijas būvdarbi- **SIA «Certus»** 44 034,43
 EUR bez PVN, būvuzraudzība **SIA «BaltLine
 Globe»** 12 000 EUR bez PVN.

Remontdarbi- **AS «Būvuzņēmums
 Restaurators»** 238 866,15 EUR bez PVN.

Remontdarbi- **SIA «Builder Industry»**
 27516,89 EUR bez PVN.

