

Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkā

Kandavas iela 2A, Daugavpils

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Europas Reģionālais
attīstības fonds

REGULĀCIJA TAVĀ NĀKOTNĒ



Periods: **05.10.2016.-31.12.2022.** (CFLA termiņš – 31.12.2022.)
Attīstāmā platība: **3 455,1 m²**
Budžets: **1 276 260 EUR** (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

Paveiktais

- 02.02.2024. nosūtīta rekomendējoša vēstule Kultūras ministrijai var veicamajiem darbiem skolā (ventilācija, logi un VAS sistēmas ierīkošana).
- 27.02.2024. norisinājās valdes sēde, kuras laikā atbalstīts priekšlikums ieturējuma naudas segšanai no VNĪ līdzekļiem un apstiprināta projekta slēgšana.

Plānotais

- N/A

Riski

- N/A



Projekta vadītāja
Lāsma Pāpaurele

+371 26744029
Lasma.Papaurele@vni.lv

TA un pr. uzdevums:
SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts:
SIA «Inspecta Latvia»
(līgumcena: 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks:
AS «Būvuzņēmums Restaurators» (līgumcena:
1 019 138,18 EUR bez PVN)

Ekspertīze: **SIA «JaunRīga ECO»**
(līgumcena: 12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība: **SIA «Steelndglass»**
(līgumcena: 8 198,00 EUR bez PVN)

Ārpus ERAF:

Ventilācijas būvdarbi- **SIA «Certus»** 44 034,43
EUR bez PVN, būvuzraudzība **SIA «BaltLine
Globe»** 12 000 EUR bez PVN.

Remontdarbi- **AS «Būvuzņēmums
Restaurators»** 238 866,15 EUR bez PVN.

Remontdarbi- **SIA «Builder Industry»**
27516,89 EUR bez PVN.

PROJEKTA SAGATAVOŠANA

BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE

NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

SAISTĪBU IZPILDES AKTS AR

BŪVNIĒKU

PROJEKTA SLĒGŠANA

ŠODIEN

